
«Прокурор Большереченского района выявил нарушения при 
реализации национального проекта «Жилье и городская среда»». 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации 
национального проекта «Жилье и городская среда». 

Проверкой установлено, что на территории р.п. Большеречье в рамках 
указного национального проекта реализуется региональный проект 
«Формирование комфортной городской среды».  

В целях реализации указанного регионального проекта предусмотрены 
работы по благоустройству парковой зоны в р.п. Большеречье (этапом работ 
предусмотрено до 30.06.2024 произвести устройство беговой/велосипедной 
дорожки, скейт-площадки, детской площадки). Срок исполнения 1 этапа 
муниципального контракта истек 30 июня 2024 года, при этом 
беговая/велосипедная дорожка, скейт-площадка, детская площадка на 
территории парковой зоны, не установлены. 

С целью устранения допущенных нарушений, прокурором района 
30.06.2024 в адрес директора ООО «Атлантис-2008» и администрации 
Большереченского городского поселения Большереченского муниципального 
района внесены представления, которые находятся на рассмотрении. 

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района. 
 


